Приложение 3
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 14.04.2026 №811-па
Приложение 1
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Дорожная сеть»
на 2026 год

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Повышение качества местной дорожной сети»

	1.
	Мероприятие (результат) Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Приведены в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в 2026 году реализации
	Х 
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское  
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»     
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	27.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Заключение муниципального контракта
	30.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	29.10.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское   
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»              
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	12.11.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское   
Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Городское управление капитального строительства»              
	Платежное поручение





Мэр города                   			                                                                           					М.В. Торопкин	




Приложение 5
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от 14.04.2026 №811-па
Приложение 2
к муниципальной программе «Дороги»
Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Безопасность дорожного движения»
на 2026 год
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель, участник
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Устранение опасных и потенциально опасных участков (объектов) на автомобильных дорогах общего пользование местного значения».

	1.
	Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Х
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2026 году реализации
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1. Заключение соглашение о предоставление субсидии местному бюджету из областного бюджета
	13.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Соглашение

	1.1.2.
	Контрольная точка 2. Закупка включена в план график закупок
	20.02.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	План-график в ЕИС

	1.1.3.
	Контрольная точка 3. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенными с заказчиками по результатам закупок. Заключение муниципального контракта
	23.03.2026
	Отдел реализации приоритетных проектов и целевых программ комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города
 Усолье-Сибирское          
	Муниципальный контракт

	1.1.4.
	Контрольная точка 4. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	26.08.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Акт приемки выполненных работ

	1.1.5.
	Контрольная точка 5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	09.09.2026
	Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское          
	Платежное поручение





Мэр города                                                                                                                                                                       М.В. Торопкин

